

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอบึงอภัย จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริม การดำเนินชีวิตตามแนว พระราชดำริปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน	-ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ -สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ พ.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๓๐,๐๐๐							
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๑				๓๐,๐๐๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์ ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	-ค่าจัดเตรียมสถานที่ พร้อมค่าเช่าเต็นท์ -ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน -ค่าอาหารและเครื่องดื่ม -ค่าถ้วยรางวัล -ค่าเหรียญรางวัลและของรางวัล -ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ -ค่าวัสดุอื่นๆ เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	โรงเรียน บ้าน ยางกระทุง	กอง การศึกษาฯ	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการทัศนศึกษา ดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "แหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง"	-ค่าพาหนะรับ -ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์ -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	สวนสัตว์ นครราชสีมา	กอง การศึกษาฯ	๑ พ.ย.-๓๑ ธ.ค.๖๗	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตร	-ค่าจ้างเหมาจัดเตรียม และประดับสถานที่พร้อมอุปกรณ์	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑ มี.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	-ค่าอาหารกลางวัน -เงินรายหัวเด็กปฐมวัยและเงินพัฒนา การจัดการศึกษา หรือเงินอื่นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ สถานศึกษาในสังกัด	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๗๗๗,๐๐๐	ศพด. จำนวน ๕ แห่ง	กอง การศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘		/		๒๘๐,๘๓๖
๕	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (สพฐ.) จำนวน ๖ แห่ง สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดสรร ๑๐๐% จำนวน ๒๐๐ วัน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓,๗๐๐,๐๐๐	โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขต พื้นที่การ ศึกษา(สพฐ.) จำนวน ๖ แห่ง	กอง การศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘		/		๑,๙๐๗,๖๗๐
รวม				๔,๕๒๗,๐๐๐							๒,๑๘๘,๕๐๖

กลยุทธ์ ๒.๓ สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการติดตั้ง ระบบอินเทอร์เน็ต ภายในตำบลตะขบ	ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๔๐,๐๐๐ โอนลด ๔๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๖ (๒๔ มี.ค.๖๘)	ศาลา ประชาคม	กอง การศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๔๐,๐๐๐							
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๒				๔,๕๖๗,๐๐๐							๒,๑๘๘,๕๐๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการเกษตร

กลยุทธ์ ๓.๑ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระราชินีนาถ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ -สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๕๐,๐๐๐							

กลยุทธ์ ๓.๒ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริม การปลูกผักปลอด สารพิษ	-ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ -สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ พ.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๑๐,๐๐๐							

กลยุทธ์ ๓.๔ สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมการปลูก หญ้าแฝกเพื่อลดการ พังทลายของหน้าดิน	-ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ -สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๕,๐๐๐	พื้นที่ในเขต องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ ก.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๕,๐๐๐							
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๓				๖๕,๐๐๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ ๔.๑ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสงเคราะห์ ผู้สูงอายุในเขตตำบล	- ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุให้มารับ ลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ -รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๑๖,๖๐๘,๐๐๐	พื้นที่ในเขต องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘		/		๕,๑๘๖,๕๐๐
๒	โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ในเขตตำบล	-ประชาสัมพันธ์คนพิการให้มารับ ลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ -รับลงทะเบียนคนพิการ -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ คนพิการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓,๑๒๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘		/		๑,๐๒๒,๘๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบล	-ประชาชนสัมพันธ์ผู้ป่วยเอดส์ให้มารับลง ทะเบียนผู้ป่วยเอดส์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ -รับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ -ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๗๒,๐๐๐	พื้นที่ในเขต องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘		/		๑๘,๐๐๐
๔	สนับสนุนกองทุน สวัสดิการชุมชน ตำบลตะขบ	-ให้ตัวแทนกลุ่มส่งโครงการมาเพื่อรับ การสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ -เสนอผู้บริหารพิจารณาโครงการ -ติดตามและสรุปรายงานผลการ ดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ ส.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๑๙,๘๒๐,๐๐๐							๖,๒๒๗,๓๐๐

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชน	-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม -ค่าของรางวัลสำหรับเด็กที่มา ร่วมกิจกรรม -ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ -ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ จัดเตรียมสถานที่ -ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง -ค่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๑ (๒๑ พ.ย.๖๗) โอนลด ๒๙,๕๕๐ ครั้งที่ ๖ (๒๔ มี.ค.๖๘)	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑ ม.ค.๖๘			/	๗๐,๔๑๐
๒	โครงการเยาวชน สร้างสรรค์นวัตกรรม ท้องถิ่น	-ค่าจ้างเหมารถ -ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม -ค่าที่พัก -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษาฯ	๑ มี.ย.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๘๐,๐๐๐							๗๐,๔๑๐

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	-สำรวจประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย -คัดเลือกประชาชนและดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ได้รับการคัดเลือก -สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ก.พ.-๓๐ เม.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	-สำรวจประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย -คัดเลือกประชาชนและดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อาศัยให้ผู้ได้รับการคัดเลือก -สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๑๕๐,๐๐๐							

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่าง ช่วงปิดภาคเรียน	-ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานในระหว่างปิดภาคเรียน -ดำเนินการตามโครงการ -สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ มี.ค.-๓๐ พ.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการชุมชนอุ่นใจ ได้ถูกหลาณกลับคืนสู่ ปฏิบัติการการปิดล้อม X-ray เชิงรุก ๙๐ วัน	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดทำโครงการ -ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดตั้งด่านตรวจค้นในพื้นที่ตำบลตะขบ เพื่อ x-rayกลุ่มเสี่ยง -ดำเนินการจัดส่งกลุ่มเสี่ยงเข้าค่ายบำบัด	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ใน องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ -๓๑ ก.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตของ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	-ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ -สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ใน องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ พ.ค.-๓๐ มิ.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำ โครงการ -ประสานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย -ประสานขอยืมวิทยากร -ดำเนินการจัดฝึกอบรม -สรุปผลรายงานการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ใน องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ -๓๐ มิ.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๕	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการประกอบอาชีพ	-ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ -สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ใน องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ก.ค.-๓๑ ส.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๑๓๐,๐๐๐							

กลยุทธ์ ๔.๓ ดำเนินการโครงการ อบต. เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน	-ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำ แผนชุมชน -ประชาสัมพันธ์และออกพื้นที่ประชาคม หมู่บ้านตามวันและเวลาที่กำหนด -ติดตามการจัดทำแผนของหมู่บ้าน -สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ใน องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ มี.ค.-๓๐ เม.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๒๐,๐๐๐							
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๔				๒๐,๒๐๐,๐๐๐							๖,๒๙๗,๗๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

กลยุทธ์ ๕.๑ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในชุมชนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้าน ยางกระทุง	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมด้านรักษามะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๓ บ้านกุดค้อ	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในชุมชนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านกุดค้อ	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้าน คลองน้ำขาว	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในชุมชนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	โครงการจำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย	กองสาธารณสุขฯ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในชุมชนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	โครงการจำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่	กองสาธารณสุขฯ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในชุมชนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้าน คลองสาริกา	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๘	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในชุมชนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ บ้าน โคกสำราญ	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปล้อง	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในชุมชนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ บ้าน หนองปล้อง	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๑๐	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเห็บ	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในชุมชนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเห็บ	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะเคียนคู่	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในชุมชนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ตะเคียนคู่	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๑๒	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกตะกุด	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในชุมชนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๔ บ้าน โคกตะกุด	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในชุมชนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขา พญาปราบ	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๑๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในชุมชนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๖ บ้าน คลองน้ำซับ	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในชุมชนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๘ บ้าน หนองไทรงาม	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๑๖	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๑๙ บ้านชุมชนพัฒนา	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในชุมชนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๙ บ้าน ชุมชนพัฒนา	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในชุมชนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน	กองสาธารณสุขฯ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๘	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในชุมชนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์	กองสาธารณสุขฯ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมहुที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา	เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒๒ บ้าน สวนพัฒนา	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๓๘๐,๐๐๐							

กลยุทธ์ ๕.๒ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการขับเคลื่อนการ ส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่น	เพื่อดำเนินการส่งเสริมอนามัย เจริญพันธุ์ป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์ และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นใน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลตะขบ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	โรงเรียน ในพื้นที่ องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ธ.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการควบคุม และป้องกัน โรคไข้เลือดออก	เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุม การระบาดของโรคไข้เลือดออกที่อาจ แพร่ระบาดในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลตะขบ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งใส่ทรายเคลือบ สารเคมีกำจัดตัวอ่อนลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย พร้อมกันทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ธ.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการคัดกรองและ ผ่าตัดตาต้อกระจก	เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ และได้รับการคัดกรองโรคตาต้อกระจก อย่างทั่วถึง รวมถึงได้รับการรักษาด้วย การผ่าตัดอย่างทันสมัย และติดตาม การรักษาหลังการผ่าตัดที่ครบถ้วน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ธ.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘		/		๑๗,๒๐๐
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคพิษ สุนัขบ้าอย่างทั่วถึง เพื่อความตระหนัก ถึงความร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า และเตรียมรับมือกับโรคพิษสุนัขบ้า ได้อย่างถูกวิธีรวมทั้งสุนัขและแมว ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลตะขบได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๔ (๒๔ ม.ค.๖๘)	พื้นที่ในเขต องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘		/		๑๑,๒๕๐
รวม				๓๘๐,๐๐๐							๒๘,๔๕๐

กลยุทธ์ ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินสมทบ เข้าระบบหลักประกันสุขภาพจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าบริการ สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องกำหนด หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การ บริหารส่วนตำบลหรือดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ตั้งจ่าย จากเงินรายได้	สมทบกองทุน จำนวน ๑ กองทุน	๒๕๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ ประจำ องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๒๕๐,๐๐๐							
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๕				๑,๐๑๐,๐๐๐							๒๘,๔๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๖.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางกระทุง ตำบลตะขบ อำเภอบึงขังชัย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นางทองพิศ นตตะขบ ถึง ที่นา นายเหลือ ทวนตะขบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้าน ยางกระทุง จำนวน ๑ สาย	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้าน ยางกระทุง	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า ตำบลตะขบ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดนครราชสีมา สาย ศาลาประชาคม หมู่บ้าน ถึง คู่หมองผักบุ้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๘ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้า จำนวน ๑ สาย	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้าน กุดคล้า	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบุชะอม ตำบลตะขบ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดนครราชสีมา สาย ถนนชลประทาน ถึง บ้านนายเดชณรงค์ เขยนิมพลี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้าน บุชะอม จำนวน ๑ สาย	๓๘๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้าน บุชะอม	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ ตำบลตะขบ อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนายสัมพันธ์ สุภาพันธุ์ ถึง ที่ไร่นายสมศักดิ์ มุ่งกลางหาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ จำนวน ๑ สาย	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา ตำบลตะขบ อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนางกัญญารัตน์ ทิมฉิมพลี ถึง บ้านนางกำไร แทนสำโรง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา จำนวน ๑ สาย	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเห็บ ตำบลตะขบ อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนางเรียง ไผ่พรมราช ถึง บ้านนายเลิศชาย พรมรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเห็บ จำนวน ๑ สาย	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเห็บ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเห็บ ตำบลตะขบ อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนางอังกนา นิลดีสระน้อย ถึง บ้านนางทองแก้ว กรีนสูงเนิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเห็บ จำนวน ๑ สาย	๒๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ บ้าน โคกเห็บ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองน้ำซับ ตำบลตะขบ อำเภอกงหรา จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้านนายโตน ศรีสำโรง ถึง ที่ไร่นายนิกร ภักดีเกษม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้าน คลองน้ำซับ จำนวน ๑ สาย	๔๓๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๖ บ้าน คลองน้ำซับ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านชุมชนพัฒนา ตำบลตะขบ อำเภอกงหรา จังหวัดนครราชสีมา สาย วัดบ้านเขาพญาปราบ ถึง ติดต่อ จิมทอมป์สันฟาร์ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้าน ชุมชนพัฒนา จำนวน ๑ สาย	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๙ บ้าน ชุมชนพัฒนา	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบอน ตำบลตะขบ อำเภอบึงโขงไชย จังหวัดนครราชสีมา สาย บ้าน นายมานะ โทนสูงเนิน ถึง เขตติดต่อตำบล มะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๘ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้าน หนองบอน จำนวน ๑ สาย	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒๐ บ้าน หนองบอน	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๔,๐๐๐,๐๐๐							

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสำราญ	-ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสำราญ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	ศพด. บ้าน โคกสำราญ	กอง การศึกษาฯ	๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป่าไม้อุทิศ ๒	-ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป่าไม้อุทิศ ๒	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	ศพด. บ้านป่าไม้ อุทิศ ๒	กอง การศึกษาฯ	๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๔๐๐,๐๐๐							

กลยุทธ์ ๖.๒ ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภคและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการบำรุง รักษา ซ่อมแซม เมื่อได้รับการร้องขอ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	อุดหนุนไฟฟ้า อ.ปทุมชัย อ.วังน้ำเขียวและ อ.สูงเนิน เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้า ภายในตำบลตะขบ	ทำการขยายเขตไฟฟ้า ภายในพื้นที่ตำบลตะขบ	อุดหนุน ไฟฟ้า ภายใน ตำบลตะขบ	๓๐๐,๐๐๐	พื้นที่ ตำบลตะขบ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	อุดหนุนประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลตะขบ	ทำการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านภายในพื้นที่ตำบลตะขบ	อุดหนุน ประปา ภายใน ตำบลตะขบ	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ ตำบลตะขบ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๓๒๐,๐๐๐							
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๖				๔,๗๒๐,๐๐๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

กลยุทธ์ ๗.๑ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	อุดหนุนโครงการจัดงาน รัฐพิธีของอำเภอปักษ์ชัย	-ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการ รัฐพิธีของอำเภอปักษ์ชัย	อุดหนุน รัฐพิธีอำเภอ ปักษ์ชัย	๑๐,๐๐๐	อำเภอ ปักษ์ชัย	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘		/		ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๑๐,๐๐๐							

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดพิธีเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำ โครงการ -ประสานผู้นำหมู่บ้านเพื่อนำมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการตามโครงการ -สรุปผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ ก.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการจัดพิธีเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระ ราชินี	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำ โครงการ -ประสานผู้นำหมู่บ้านเพื่อนำมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการตามโครงการ -สรุปผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๐ มิ.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๔๐,๐๐๐							

(๓) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการผ้าไหมและ ของดีปักษ์ชัย	-ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน -ค่าอาหารและเครื่องดื่ม -ค่าชุดรางวัล -ค่าแต่งงาน ฯลฯ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐ เอนพม ครั้งที่ ๑ (๒๑ พ.ย. ๖๗)	ที่ว่าการ อำเภอ ปักษ์ชัย	กองการศึกษาฯ	๑-๓๑ ธ.ค.๖๗			/	๓๓,๖๐๐
๒	โครงการจัดงานวันสำคัญ ทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น	-ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวน รถแห่ ฯลฯ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	วัดในเขต องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	กองการศึกษาฯ	๑-๓๑ ก.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการวันฉลองชัยชนะ ท้าวสุรนารี	-ค่าเช่าชุด -ค่าแต่งงาน ฯลฯ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	อำเภอ ปักษ์ชัย	กองการศึกษาฯ	๑-๒๘ ก.พ.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	-ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ -ค่าเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ -ค่าจัดเตรียมสถานที่ -ค่าของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาพื้นบ้าน -ค่าอาหารและเครื่องดื่ม -ค่าปัจจัยถวายพระภิกษุสงฆ์ -ค่าจัดเตรียมภัตตาหารเพล -ค่าการแสดง -ค่าเครื่องปั่นไฟ ฯลฯ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๖ (๒๔ มี.ค. ๖๘)	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	กองการศึกษาฯ	๑-๓๐ เม.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๑๗๐,๐๐๐							๓๓,๖๐๐

กลยุทธ์ ๗.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ระดับตำบล เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจ
ในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการกีฬา ต้านยาเสพติด อบต.ตะขบคัพ	-ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน -ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง -ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน -ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา -ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดการงาน -ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล -เงินรางวัลการแข่งขัน -ค่าชุดกีฬา -ค่าวัสดุที่จำเป็นตามโครงการ เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๒๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๕ (๑๔ ก.พ. ๖๘) โอนเพิ่ม ๒๘๑,๙๗๐ ครั้งที่ ๕ (๑๔ ก.พ. ๖๘)	สนามกีฬา องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ บ้าน ยางกระทุง	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.-๓๑ พ.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอปรางค์ชัย	-ค่าชุดกีฬา -ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา -ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	โรงเรียนอำเภอ ปรางค์ชัย	กองการศึกษาฯ	๑-๓๐ เม.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการจัดหาอุปกรณ์ กีฬาให้กับหมู่บ้าน	-ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน ๒๒ หมู่บ้าน	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.-๓๐ เม.ย.	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๒๒๐,๐๐๐							๓๓,๖๐๐
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๗				๔๔๐,๐๐๐							๖๗,๒๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ ๘.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เพื่อให้รองรับการปฏิบัติการกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆ ในโลก

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	-ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร วัสดุ -ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ -ค่าธรรมเนียมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	การเลือกตั้งท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี	-ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และจัดทำเอกสารเผยแพร่รณรงค์การชำระภาษีและป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ฯลฯ และอื่น ๆ	โครงการจำนวน ๑ โครงการ	๔๐,๐๐๐	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	กองคลัง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ เม.ย.๖๘	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	- ลงพื้นที่ให้บริการและเพิ่มความสะดวกด้านการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชนทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน	โครงการจำนวน ๑ โครงการ	๑๒,๐๐๐	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	กองคลัง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ เม.ย.๖๘	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม				๗๒,๐๐๐							

กลยุทธ์ ๘.๒ สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผล
ในการบริการประชาชน และในการสื่อสาร และร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการเชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำ โครงการ -ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการตามโครงการ -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ และดูงาน ภายนอก	สำนักปลัดฯ	๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการฝึกอบรมการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงาน และ บุคลากร องค์การบริหาร ส่วนตำบลตะขบ	-ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจ เข้าฝึกอบรม -ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการตามโครงการ -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ก.พ.-๓๐ เม.ย. ๖๘			/	๓๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการการพัฒนา องค์กร Organization Development : OD ขององค์การบริหารส่วน ตำบลตะขบ	-ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจ เข้าฝึกอบรม -ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการตามโครงการ -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๔	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลตะขบ พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลตะขบ	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจ เข้าฝึกอบรม -ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการตามโครงการ -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐ ครท ๖ (๒๔ ม.ค. ๖๘)	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ และดูงาน ภายนอก	สำนักปลัดฯ	๑ ธ.ค.๖๗ - ๓๑ ก.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการพัฒนาความรู้ กฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ สำหรับบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำ โครงการ -ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจ เข้าฝึกอบรม -ประสานขอวิทยากรจาก ที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตาม -ดำเนินการตามโครงการ -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ มี.ค.-๓๐ เม.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๓๒๐,๐๐๐							๓๐,๐๐๐

กลยุทธ์ ๘.๓ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์โครงการ -ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการฝึกอบรม -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๑๘,๖๐๐ คงเหลือ ๑,๔๐๐ (๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓)	เขตพื้นที่ ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ ส.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๒๐,๐๐๐							

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของ ชาติไทย	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์โครงการให้หน่วยงาน ราชการ พนักงาน อบต.ต.ชบ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินตามโครงการ -สรุปผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๒๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐ ครั้งที่ ๒ (๑๑ ธ.ค.๖๗) โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐ ครั้งที่ ๖ (๒๔ มี.ค.๖๘)	เขตพื้นที่ ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ ธ.ค.๖๗			/	๑๓,๒๕๐
รวม				๒๕,๐๐๐							๑๓,๒๕๐
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๘				๔๓๗,๐๐๐							๔๓,๒๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ ๙.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือ กับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินในพื้นที่ ตำบลตะขบ	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์โครงการ -สำรวจความเสียหาย -ประชุมคณะกรรมการให้ความ ช่วยเหลือ -ประกาศการให้ความช่วยเหลือ -ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลตะขบ	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดทำโครงการ -สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง -ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินงานตามโครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๔๐๐,๐๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐ ครั้งที่ ๖ (๒๔ มี.ค.๖๘)	เขตพื้นที่ ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘		/		๒๐๙,๔๗๕

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์รับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ -ประสานขอความร่วมมือวิทยากรจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการฝึกอบรม -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ ก.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๔	โครงการฝึกอบรมซักซ้อม แผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ จัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์โครงการ -ประสานขอความร่วมมือวิทยากร -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการฝึกอบรม -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๒๘ ก.พ.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันไฟป่า	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัคร เข้าฝึกอบรม -ประสานขอวิทยากรจากศูนย์ควบคุม ไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการฝึกอบรม -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๒๘ ก.พ.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๖	อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนระดับอำเภอ	เพื่ออุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ระดับอำเภอ	อุดหนุน ระดับอำเภอ	๑๐,๐๐๐	อำเภอ ปักธงชัย	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘			/	๑๐,๐๐๐
รวม				๕๕๐,๐๐๐							๒๑๙,๔๗๕

กลยุทธ์ ๔.๔ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัย และการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม -ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการฝึกอบรม -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-๒๘ ก.พ.๖๘	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดทำโครงการ -ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัคร ผู้สนใจเข้าฝึกอบรม -ประสานขอยืมวิทยากรจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง -จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ตามโครงการ -ดำเนินการฝึกอบรม -ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ มี.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๖๐,๐๐๐							
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๙				๖๑๐,๐๐๐							๒๑๙,๔๗๕

กลยุทธ์ ๑๐.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ กลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการปล่อยพันธุ์ปลา ในแหล่งน้ำชุมชน	-ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม -ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ -สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ พ.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๑๐๐,๐๐๐							

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและ ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน เด็ก เยาวชน รวมถึง อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนที่น่าอยู่ต่อไป	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	กอง สาธารณสุขฯ	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๓๐,๐๐๐							

กลยุทธ์ ๑๐.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบการกำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบมลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการรณรงค์คัดแยก ขยะก่อนทิ้ง	เป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ โดยคัดเลือกบ้านแกนนำชุมชน เข้าร่วมโครงการ ช่วยกันรณรงค์ทำดี ต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยการร่วมมือ กันแยกขยะ ระหว่าง ขยะเปียก แก้ว พลาสติก และขยะที่เป็นพิษ เพื่อสามารถ นำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งให้ ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้การมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน และจัดการโดยชุมชนเองตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	๔๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	กอง สาธารณสุข	๑ ธ.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม				๔๐,๐๐๐							
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๑๐				๗๐,๐๐๐							

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ครุภัณฑ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประเภท/รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ๑.๑ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๔ เครื่อง	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๔ เครื่อง	๓๕,๖๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ มี.ค.๖๘			/	๓๕,๖๐๐
๑.๒ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	กองคลัง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ เม.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม		๔๕,๖๐๐							๓๕,๖๐๐

ประเภท/รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒. ครุภัณฑ์สำนักงาน ๒.๑ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๗,๑๘๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	กองคลัง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ เม.ย.๖๘			/	๗,๐๐๐
๒.๒ ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง	๑๓,๒๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	กองคลัง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ เม.ย.๖๘			/	๑๑,๖๐๐
๒.๓ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๗,๐๐๐ โอนตั้งจ่ายเป็นการใหม่ ครั้งที่ ๓ (๑๓ ธ.ค.๖๗)	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ ม.ค.๖๘			/	๗,๐๐๐
๒.๔ เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๓,๕๐๐ โอนตั้งจ่ายเป็นการใหม่ ครั้งที่ ๕ (๑๕ ก.พ.๖๘)	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ก.พ.-๓๑ มี.ค.๖๘			/	๓,๕๐๐
รวม		๓๐,๘๘๐							๒๙,๑๐๐

ประเภท/รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓ ครุภัณฑ์การเกษตร ๓.๑ ปั่นโดโว ขนาด ๒ นิ้ว	ปัมโดโว ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๓๐ โอนตั้งจ่ายเป็นการใหม่ ครั้งที่ ๕ (๑๕ ก.พ.๖๘)	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑-๓๑ มี.ค.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม		๒,๕๓๐							

แผนงานการศึกษา

ประเภท/รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑.๑ รถยนต์ (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ	รถยนต์ (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๙๓๕,๐๐๐ โอนตั้งจ่ายเป็นการใหม่ ครั้งที่ ๕ (๑๕ ก.พ.๖๘)	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	กองการศึกษาฯ	๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	/			ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม		๙๓๕,๐๐๐							

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประเภท/รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน ๑.๑ ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้	๖,๖๐๐ โอนตั้งจ่ายเป็นการใหม่ ครั้งที่ ๓ (๑๓ ธ.ค.๖๗)	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.๖๘			/	๕,๘๐๐
๑.๒ ตู้บานเลื่อนกระจก ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	ตู้บานเลื่อนกระจก ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๒,๐๐๐ โอนตั้งจ่ายเป็นการใหม่ ครั้งที่ ๓ (๑๓ ธ.ค.๖๗)	องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะขบ	สำนักปลัดฯ	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.๖๘			/	๑๑,๐๐๐
รวม		๑๘,๖๐๐							๑๖,๘๐๐